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Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn. Dostepnos¢ Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18)
— Dzialanie 5.2 Dzialania projakosciowe i rozwigzania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ulatwiajace dostep
do niedrogich, trwalych oraz wysokiej jakosci uslug zdrowotnych, O$ priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach
projektu Dostepno$é Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostgpnosci, ktorego celem jest wsparcie dzialan dostepnosciowych.

DZP-271-33/21 Brzesko, dnia 08.10.2021 r.

Wykonawcy bioracy

udzial w postepowaniu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiajgcy zawiadamia, Ze na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r,, poz. 1129 z p6ézn. zm.), zwang dalej ,,ustawg Pzp”,
uniewaznia si¢ postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje¢ robot budowlanych
w ramach zadania: ,Dost¢epno$é Plus. Poprawa dostepnosci POZ w SP ZOZ w Brzesku” —
Modernizacja pomieszczen przychodni na parterze oraz I pietrze w bloku ,,C”, w zwiagzku
z faktem, ze postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wada uniemozliwiajaca zawarcie
niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 30.08.2021 r. Zamawiajacy przekazat do Biuletynu Zamoéwien Publicznych ogloszenie
o zamoéwieniu nr 2021/BZP 00163649/01, na realizacje robdt budowlanych w ramach zadania:
.Dostepnosé¢ Plus. Poprawa dostgpnosci POZ w SP ZOZ w Brzesku” — Modernizacja pomieszczen
przychodni na parterze oraz I pigtrze w bloku ,,C”. Zamawiajacy ustalit termin sktadania ofert w nin.
postepowaniu, na dzien 15.09.2021 r. W dniu 12.09.2021 r. do Zamawiajacego wplynely pytania
Oferentéw do nin. postgpowania. Wobec zlozonego charakteru pytan i koniecznodci udzielenia
wyczerpujacych odpowiedzi, Zamawiajgcy w dniu 13.09.2021 r. dokonat zmiany SWZ w zakresie
terminu skladania ofert na dzien 20.09.2021 r., przekazujac do BZP stosowne ogloszenie o zmianie
ogloszenia, nr 2021/BZP 00178081/01.

Zamawiajgcy w dniu 16.09.2021 r. zamiescil na stronie prowadzonego postgpowania
odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcoéw wraz ze zmienionym przedmiarem branzy
budowlanej, nowymi dokumentami w postaci zwymiarowanych rysunkéw pomieszczen,
umozliwiajgcymi Wykonawcom weryfikacje danych zawartych w przedmiarach oraz zmieniong SWZ
i wzorem umowy, przy czym Zamawiajacy zaniechal dokonania czynnos$ci zmiany terminu skfadania
ofert w niniejszym post¢powaniu, pozostawiajac go na dzien 20.09.2021 r.

7 poréwnania danych zawartych w pierwotnie udostepnionym przez Zamawiajacego w dniu
30.08.2021 r., przedmiarze branzy budowlanej, a dokumentem udostgpnionym w dniu 16.09.2021 r.,
w zmienionym przedmiarze branzy budowlanej w dziale 3- Stolarka, dodano pozycje ,,zabezpieczenie
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drzwi naktadkami ochronnymi z dwdch stron skrzydel” w ilosci ,,44,00 szt.”, zwigkszajac tym samym
zakres przedmiotu zamoéwienia. Nadto, dopiero w dniu 16.09.2021 r., Zamawiajgcy wraz
z odpowiedziami, zamiescil na stronie prowadzonego postgpowania nowe dokumenty w postaci
zwymiarowanych rysunkéw pomieszczen, ktére mialy umozliwi¢ potencjalnym Wykonawcom
weryfikacje danych zawartych w przedmiarach. W rezultacie, Zamawiajacy udostgpnit nowe
dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, na jeden dzien roboczy przed terminem
sktadania ofert w nin. postgpowaniu, nie gwarantujac tym samym potencjalnym Wykonawcom
odpowiedniego czasu do zaznajomienia si¢ z przedmiotowymi rysunkami.

Zaniechanie dokonania czynno$ci zmiany terminu skladania ofert, ktérego dopuscit si¢
Zamawiajgcy, w kontekscie dokonanej przez niego zmiany SWZ i1 opisu przedmiotu zamowienia,
a takze udostepnienia przez Zamawiajgcego dopiero w dniu 16.09.2021 r. na stronie prowadzonego
postepowania, zwymiarowanych rzutow pomieszczen, umozliwiajgcych potencjalnym Wykonawcom
weryfikacje danych zawartych w przedmiarach, stanowi naruszenie dyspozycji art. 286 ust. 3 ustawy
Pzp, zgodnie z ktorg ,,w przypadku gdy zmiana tresci SWZ jest istotna dla sporzadzenia oferty lub
wymaga od wykonawcow dodatkowego czasu na zapoznanie si¢ ze zmiana tresci SWZ i przygotowanie
ofert, zamawiajacy przediuza termin sktadania ofert o czas niezbedny na ich przygotowanie”. Wobec
powyzszego, zaniechanie dokonania czynnosci zmiany terminu sktadania ofert, ktérego dopuscit si¢
Zamawiajgcy w wyrazny 1 bezzasadny sposéb uniemozliwito potencjalnym Wykonawcom zlozenie
ofert.

Zaniechanie przez Zamawiajacego dokonania czynnosci zmiany terminu skladania ofert
w niniejszym postgpowaniu z naruszeniem przepisow ustawy Pzp, dotyczylo kluczowego etapu
nin. postepowania, pozwalajagcego na ustalenie kregu potencjalnych Wykonawcdéw. Informacije
udostgpnione przez Zamawiajacego wraz z udzielonymi w dniu 16.09.2021 r. odpowiedziami wymagaty
szczegblowe] analizy ze strony potencjalnych Wykonawcdéw, bowiem mialy istotny wplyw
na sporzadzenie oferty — materialy udostepnione w ww dniu przez Zamawiajacego zawieraly nowe
pozycje w ramach przedmiaru branzy budowlanej, ktoére to zmiany determinowaty koniecznosé
ponownej wyceny czeSci zamdwienia przez Wykonawcow, a takze rewizji uzgodnien dokonanych
z potencjalnymi podwykonawcami. W wyroku z dnia 07.04.2005 r. (sygn. akt II Ca 180/05),
Sad Okregowy w Zielonej] Gorze wskazal, ze ,zamawiajgcy nie powinien dokonywaé zmian
specyfikacji na krotko przed terminem skladania ofert w postgpowaniu”.

Utrzymanie terminu skladania ofert wyznaczonego przez Zamawiajgcego na dzien
20.09.2021 r., narazito Wykonawcéw skladajacych oferty na ryzyko blednego oszacowania ceny
zamowienia i jednocze$nie stworzyto wysoce prawdopodobng sytuacje, w ktorej szereg potencjalnych
wykonawcow zrezygnowalo z udzialu w niniejszym postgpowaniu (z uwagi na krétki czas, pomiedzy
terminem zamieszczenia nowych dokumentéw w dniu 16.09.2021 r., a terminem otwarcia ofert) -
co przetozylo si¢ na konkurencyjnos¢ nin. postegpowania i mozliwosé¢ wyboru wykonawcy, ktory
gwarantowaltby prawidlowe i terminowe wykonanie niniejszego zamowienia oraz potencjalnie
korzystniejszej ceny.

Utrzymanie terminu sktadania ofert wyznaczonego przez Zamawiajacego na dzien 20.09.2021
r., narazito Wykonawcow sktadajgcych oferty na ryzyko blednego oszacowania ceny zamdwienia
i jednoczesnie stworzylo wysoce prawdopodobnag sytuacje, w ktdrej szereg potencjalnych wykonawcow
zrezygnowalo z udzialu w niniejszym postgpowaniu - co przetozylo si¢ na konkurencyjnos$¢ nin.
postepowania i mozliwos¢ wyboru wykonawcy, ktéry gwarantowalby prawidlowe i terminowe
wykonanie niniejszego zamdwienia
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Wystepujaca w nin. postepowaniu wade mozna byloby usunaé poprzez zmiang ogtoszenia
0 zaméwieniu i przedhuzenie o odpowiedni czas termin sktadania ofert. Jednakze przedmiotowe
postepowanie jest na etapie, kiedy uplynal juz termin skladania ofert, zatem nic ma mozliwosci
dokonania ww zmian. Majac na uwadze powyzsze, nin. postgpowanie o udzielenie zamoéwienia
publicznego zostalo obarczone wadg, ktérej nie da si¢ usuna¢ po dokonaniu przez Zamawiajgcego
czynnosci niepowtarzalnych, takich jak czynnos¢ otwarcia ofert.

Zamawiajacy, majac na uwadze zasad¢ zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji
i réwnego traktowania Wykonawcow oraz zasade przejrzystosci postegpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, zakwalifikowal opisany wyzej stan faktyczny, jako niemozliwg do usunigcia wadg
uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Stan taki stanowi zas zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, podstawe do uniewaznienia postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego.
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